
附件 2 

银行卡境外交易外汇管理系统上线计划时间表 

 

事项 计划时间 

金融机构赋码工作 2017 年 6 月上旬-7 月上旬 

专线网络接入外汇局 2017 年 6 月上旬-7 月上旬 

消息传输系统接入 2017 年 6 月下旬-8 月上旬 

联调测试 2017 年 7 月上旬-8 月上旬 

接口程序和银行系统改造验收 2017 年 7 月下旬-8 月中旬 

试运行 2017 年 8 月下旬 

系统上线 2017 年 9 月 1 日 

 


