

附件 2

银行卡境外交易外汇管理系统上线计划时间表

事项	计划时间
金融机构赋码工作	2017 年 6 月上旬-7 月上旬
专线网络接入外汇局	2017 年 6 月上旬-7 月上旬
消息传输系统接入	2017 年 6 月下旬-8 月上旬
联调测试	2017 年 7 月上旬-8 月上旬
接口程序和银行系统改造验收	2017 年 7 月下旬-8 月中旬
试运行	2017 年 8 月下旬
系统上线	2017 年 9 月 1 日